結論: 全体は予定どおり。ただし 1 件の判断をお願いしたい

- 進捗: 移行対象 12 本のうち 9 本が完了（計画どおり）
- リスク: 外部ベンダーの検証環境が 1 週間遅れている
- **依頼: 本番切り替え日を 11 月 24 日のまま維持するか判断がほしい**

進捗: 12 本中 9 本の移行が完了した

区分	本数	状況
完了	9	本番と同じデータで検証済み
作業中	2	11 月 14 日に完了予定
未着手	1	ベンダー環境の提供待ち

リスク: ベンダー環境の遅れで、最後の 1 本の検証期間が短くなる

- 検証環境の提供が 11 月 7 日から 11 月 14 日に遅れた
- 予定どおり切り替えると、検証期間は 10 日から 3 日に縮む
- 縮めた場合、異常系のテストの一部を切り替え後に回すことになる

依頼: 切り替え日について、次のどちらかを選んでほしい

案	切り替え日	長所	短所
A（推奨）	12/1	予定どおり検証できる	旧 API の契約延長（約 15 万円）
B	11/24	費用が増えない	異常系の一部が未検証で本番へ

11 月 10 日までに決めてもらえれば、どちらの案でも間に合う

次週の予定

- 作業中の 2 本を完了し、本番と同じデータで検証する
- ベンダーと検証環境の提供日を再確認する
- 切り替え手順書の初版をレビューに出す

付録: 移行対象の一覧

No.	API	状況
1〜9	決済・返金・照会ほか	完了
10	定期課金の登録	作業中
11	定期課金の解約	作業中
12	外部ポイント連携	未着手